

Vyhodnocení naplňování cílů strategického plánu obce Staňkovice pod názvem „Aktivizace rozvojového potenciálu obce Staňkovice“ v roce 2012

Dne 28. 11. 2012 se sešla pracovní skupina jmenovaná zastupitelstvem obce se starostou obce k vyhodnocení a aktualizaci Strategického dokumentu rozvojového potenciálu obce za rok 2012. Výstupem schůzky bylo připravit kompletní rozbor a jeho naplňování. Tento rozbor byl předán finančnímu výboru, který se bude snažit projekty začlenit do rozpočtu obce na rok 2013. Dále bylo konstatováno, že převážná část finančních prostředků bude obec nucena investovat do dostavby kanalizace, aby se mohly postupně realizovat jak opravy komunikací, tak i rekonstrukce chodníků. Nově zařazené projekty by pak měly být financovány za pomoci dotačních titulů s minimální spoluúčastí obce. Dále bylo pracovní skupinou konstatováno, že v příštím roce bude potřeba zredukovat strategický plán, neboť obsahuje několik projektů, které nebude obec schopna zafinancovat ani za pomoci dotačních titulů. To by se pak mělo odvíjet od vyhlášených dotací z EU za období r. 2014 – 2020. Ve druhé části jednání bylo přistoupeno k vyhodnocení cílů Strategického plánu a jeho naplňování.

V první části jsou uvedeny ukončené projekty. Ve druhé části je aktualizace strategických cílů a jejich plnění v textu znázorněno červeně. Na druhé části jsou zařazeny nové projekty.

OBEC STAŇKOVICE

podpis

Jméno: Jan Bartoň

Funkce: starosta

Priorita HOSPODÁŘSTVÍ (H)

Strategické cíle a jejich opatření:

H1	Strategický cíl - Rozvoj Základní školy a Mateřské školy
H 1.1	Zateplení základní školy Staňkovice
H 1.2	Vlastní projekty ZŠ a MŠ
H 1.3	Vybudování učeben v ZŠ
H 2	Strategický cíl - Rozvoj dalších služeb
H 2.1	Výstavba tržnice
H 2.2	Rekonstrukce vstupního nádvoří budov OÚ
H 2.3	Rekonstrukce prac. Nádvoří budov OÚ
H 2.4	Výstavba krycích parkovacích míst
H 2.5	Vybudování optické sítě pro sídliště Staňkovice, OÚ Staňkovice a vzdělávací instituce
H 3	Strategický cíl - Podpora podnikání a nabídka pracovních příležitostí
H 3.1	Podpora podnikání a tvorby pracovních míst
H3.2	Demolice dvou býv. vepřínu

Strategický cíl H1	Rozvoj Základní školy a Mateřské školy
Opatření H 1.1	Zateplení základní školy Staňkovice
Popis	Výměna oken, kotle a topných těles
Dopady	Zlepšení podmínek pro místní obyvatele
Indikátory	Velikost rekonstruované plochy přechodu
Doba realizace	Zahájení provozu: 2015
Odhad nákladů	5 000 000 Kč
Zdroj financování	OPŽP
Odpovědnost	Obec Staňkovice

Opatření H 1.2	Vlastní projekty ZŠ a MŠ
Popis	Tvorba vlastních projektů ze strany ZŠ a MŠ s cílem rozvíjet a zkvalitňovat činnost těchto zařízení. Možné náměty: mezinárodní spolupráce, lidské zdroje (výuka cizích jazyků, počítačových dovedností atd.)
Dopady	Zkvalitnění činnosti MŠ a ZŠ Volnočasová a vzdělávací nabídka v obci
Indikátory	Počet realizovaných projektů
Doba realizace	Průběžně
Odhad nákladů	Dle aktivit
Zdroj financování	Dotace, MŠ, ZŠ
Odpovědnost	MŠ, ZŠ

Popis	Cílem projektu je rozvoj digitálních kompetencí žáků a prohlubování znalostí se zaměřením na zlepšení ve vzdělávacích oblastech jazyka, jazyková komunikace, matematika a její aplikace Člověk a jeho svět. Jako doplněk bude sloužit vzdělávání pedagogů.
Dopady	Zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ
Indikátory	
Doba realizace	Ukončení projektu únor 2013
Odhad nákladů	Dle aktivit
Zdroj financování	Evropský sociální fond a rozpočet ČR
Odpovědnost	Ředitel ZŠ

Program je v realizaci.

Opatření H 1.3	Vybudování učeben v ZŠ
Popis	Vybudování v podkroví ZŠ 2 učebny
Dopady	Zlepšení podmínek výuky a vzdělání pro děti
Indikátory	Velikost plochy
Doba realizace	Zahájení provozu: 2015
Odhad nákladů	2 630 000 Kč
Zdroj financování	Obec
Odpovědnost	Ředitel školy

Realizace tohoto projektu je odložena do doby, než ministerstvo školství vydá konečné rozhodnutí k optimalizaci školského zařízení.

Strategický cíl H 2	Rozvoj dalších služeb
----------------------------	------------------------------

Opatření H 2.1	Výstavba tržnice
Popis	Výstavba tržnice - Staňkovice
Dopady	Zlepšení podmínek pro zásobování místních obyvatel, zemědělství
Indikátory	Délka komunikací
Doba realizace	Zahájení provozu: 2015
Odhad nákladů	3 280 000 Kč
Zdroj financování	Obec a EU
Odpovědnost	Starosta obce

Realizace projektu se odkládá na rok 2015 – 2020 v návaznosti na dotace z EU.

Opatření H	Rekonstrukce vstupního nádvoří
-------------------	---------------------------------------

2.2	
Popis	Rekonstrukce vstupního nádvoří OÚ
Dopady	Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele
Indikátory	Velikost rekonstruované plochy
Doba realizace	Zahájení provozu: 2015
Odhad nákladů	760 000 Kč
Zdroj financování	Obec + dotační programy EU
Odpovědnost	Starosta obce

Opatření H 2.3	Rekonstrukce prac. nádvoří
Popis	Rekonstrukce pracovního nádvoří komplexu budov OÚ
Dopady	Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele
Indikátory	Velikost rekonstruované plochy
Doba realizace	Zahájení provozu: 2016
Odhad nákladů	1 568 000 Kč
Zdroj financování	Obec + dotační programy EU
Odpovědnost	Starosta obce

Opatření H 2.5	Vybudování optické sítě pro sídliště Staňkovic, OÚ Staňkovic a vzdělávací instituce
Popis	Zpřístupnění kvalitních moderních služeb – vysokorychlostní internet, IPTV, VoIP, kamerové systémy, zabezpečovací systémy

Dopady	Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele
Indikátory	Délka sítě
Doba realizace	Zahájení provozu: 2015
Odhad nákladů	650 000 Kč
Zdroj financování	Obec
Odpovědnost	Obec Staňkovice ve spolupráci se společností Grape SC

Na tento projekt byla vypracována projektová dokumentace. Firma Grape SC odložila realizaci projektu na neurčito..

Strategický cíl H 3	Podpora podnikání a nabídka pracovních příležitostí
----------------------------	--

Opatření H 3.1	Podpora podnikání a tvorby pracovních míst
Popis	Mezi problémy obce Staňkovice patří nezaměstnanost obyvatel. Obec bude podporovat podnikání a tvorbu pracovních míst především aktivní nabídkou vhodných prostorů k podnikání zájemcům jak z řad místních občanů, tak příchozích firem, které se zavážou zaměstnat obyvatele obce.
Dopady	Snížení nezaměstnanosti v obci
Indikátory	Počet realizovaných podnikatelských aktivit Míra nezaměstnanosti
Doba realizace	Průběžně
Odhad nákladů	Nerelevantní
Zdroj financování	Nerelevantní
Odpovědnost	Starosta obce,

V rámci tohoto projektu obec spolupracuje s Úřadem práce a v roce 2012 vytvořila při obci 3 pracovní místa v rámci Veřejně prospěšných prací.

Opatření H 3.2	Demolice jednoho býv. vepřína
Popis	Demolice býv. vepřínu v ulici Zelená
Dopady	Zlepšení podmínek pro životní prostředí a místní obyvatele
Indikátory	Velikost rekonstruované plochy
Doba realizace	Zahájení provozu: 2016
Odhad nákladů	1 500 000 Kč
Zdroj financování	Obec
Odpovědnost	Starosta obce

Priorita infrastruktura (I)

Strategické cíle a jejich opatření:

I. 1	Strategický cíl - Podpora a rozvoj bydlení
I. 1.1	Výstavba 80 RD
I. 1.2	Dětské hřiště
I. 1.3	Rekonstrukce zeleně
I. 1.4	Výstavba byt. jednotek
I. 1.5	Schody na sídliště
I. 2	Strategický cíl - Rekonstrukce a dobudování kanalizace
I. 2.1	Kanalizace
I. 3	Strategický cíl - Zlepšení místních komunikací
I. 3.1	Místní komunikace - ulice Zadní a Myslivecká
I. 3.2	Místní komunikace Selibice - chodníky
I. 3.3	Místní komunikace Selibice - asfaltové komunikace
I. 3.4	Oprava komunikací na Sídlišti
I. 3.5	Rekonstrukce místní komunikace v ulici Za Kovárnou
I. 3.6	Rekonstrukce místní komunikace Tvršice
I. 3.7	Chodníky
I. 3.8	Rekonstrukce místní komunikace ul. Hřbitovní
I. 4	Strategický cíl - Zvýšení bezpečnosti v obci
I. 4.1	Zvýšení bezpečnosti na silniční komunikaci před základní školou Staňkovice
I. 4.2	Autobusová čekárna
I. 5	Strategický cíl - Rozvoj systému odstraňování odpadů
I. 5.1	Sběrné místo

Strategický cíl I. 1

Podpora a rozvoj bydlení

Opatření I. 1.1	Výstavba 80 RD
Popis	Výstavba sítí, příprava území pro výstavbu 80 RD I. Etapa, 2, etapa zbývá
Dopady	Vytvoření podmínek pro mladé rodiny, příliv obyvatel
Indikátory	Počet nových RD Počet nových obyvatel
Doba realizace	Zahájení provozu: 2013
Odhad nákladů	30 000 000 Kč
Zdroj financování	M2 SORS s.r.o.
Odpovědnost	Starosta obce

Realizovaný projekt	V současné době je postaveno a zkolaudováno 14 RD, ve výstavbě je dalších 3 RD
Dopady	Zvýšení počtu obyvatel v obci o 20
Doba realizace	Průběžně
Zdroj financování	Stavebníci

Opatření I. 1.2	Dětské hřiště
Popis	Výstavba a přestavba dětského hřiště v souladu s normami EU
Dopady	Zlepšení podmínek pro děti a mladé rodiny
Indikátory	Zajištěné služby Počet atrakcí

Doba realizace	Zahájení provozu: 2013
Odhad nákladů	300 000 Kč
Zdroj financování	Obec + MMR na základě vyhlášeného dotačního programu
Odpovědnost	Starosta obce

Obcí podána žádost o dotaci na MMR ČR

Opatření I. 1.3	Rekonstrukce zeleně
Popis	Rekonstrukce zeleně na Sídlišti
Dopady	Zlepšení podmínek života místních obyvatel, ekologie
Indikátory	Velikost rekonstruované plochy
Doba realizace	Zahájení provozu: 2015
Odhad nákladů	2 560 000 Kč
Zdroj financování	Obec + OPŽP
Odpovědnost	Starosta obce

Na základě nově zpracovaného územního plánu bude obec žádat o bezúplatné převody pozemků z majetku státu. Po převodu pozemků bude zpracována projektová dokumentace jako podklad pro žádost o dotaci.

Opatření I. 1.4	Výstavba byt. jednotek
Popis	výstavba 30 chráněných bytových jednotek s regulovaným nájemným Staňkovic
Dopady	Zlepšení podmínek pro místní obyvatele
Indikátory	Velikost zastavěné plochy

Doba realizace	Zahájení provozu: 2020
Odhad nákladů	39 600 000 Kč
Zdroj financování	Obec + SRB
Odpovědnost	Starosta obce

Realizace vyřazena.

Opatření I. 1.5	Schody na sídliště
Popis	Cílem je rekonstrukce stávajících schodů, vyhovujících bezpečné chůzi při celoročním využívání
Dopady	Zlepšení bezpečnosti obyvatel
Indikátory	Délka schodiště
Doba realizace	Zahájení provozu: 2013
Odhad nákladů	720 000 Kč
Zdroj financování	Obec
Odpovědnost	Starosta obce

V současné době je zpracovaná projektová dokumentace a byla podána žádost o stavební povolení. Projekt bude realizován pouze pokud se obci podaří získat dotaci.

Opatření I. 2.1	Kanalizace
Popis	Vybudování kanalizace v obci, I. etapa hotová, II. etapa
Dopady	Zlepšení podmínek pro místní obyvatele a splnění norem EU
Indikátory	Délka rekonstruované kanalizace
Doba realizace	Zahájení provozu: 2012
Odhad nákladů	21 000 000 Kč
Zdroj financování	EU + Obec
Odpovědnost	Starosta obce

Vzhledem k úpravě podmínek k uvolnění finančních prostředků ze strany EU jsou pozastaveny finanční prostředky na již schválené projekty dostavby kanalizace. Vzhledem k upraveným podmínkám financování byla obci dotace zamítnuta. Na základě toho obec zahájila dostavbu kanalizace z vlastních zdrojů. V roce 2012 obec investovala částku ve výši 3 500 000,- Kč. Dále byla podána žádost o dotaci z fondu Vodního hospodářství Ústeckého kraje. Pro rok 2013 obec uvolní z rozpočtu obce další 2 000 000,- Kč.

Strategický cíl I. 3	Zlepšení místních komunikací
-----------------------------	-------------------------------------

Opatření I. 3.1	Místní komunikace
Popis	Rekonstrukce komunikací (chodníky, silnice) - ulice Zadní a Myslivecká, veřejné osvětlení
Dopady	Zlepšení podmínek pro cestovní ruch, místní obyvatele, podnikatele a dopravní obslužnost
Indikátory	Délka rekonstruovaných komunikací
Doba realizace	Zahájení provozu: 2012
Odhad nákladů	14 600 000 Kč

Zdroj financování	EU + Obec
Odpovědnost	Starosta obce

Realizace se odkládá na dobu, než bude vybudována kanalizace a rekonstrukce NN rozvodů firmou ČEZ a. s.

Obec na realizaci výše uvedené akce podala žádost o poskytnutí dotace z programu Severozápad. Žádost byla zamítnuta.

Opatření I. 3.2	Místní komunikace Selibice
Popis	Rekonstrukce chodníku místní část Selibice
Dopady	Zlepšení podmínek pro místní obyvatele
Indikátory	Délka rekonstruovaných chodníků
Doba realizace	Zahájení provozu: 2015
Odhad nákladů	2 500 000 Kč
Zdroj financování	EU + Obec
Odpovědnost	Starosta obce

V roce 2012 bude realizována dostavba chodníku přes místní park a bude provedena rekonstrukce chodníku před autobusovou čekárnou z prostředků obce.

Opatření I. 3.3	Místní komunikace Selibice
Popis	Oprava místních asfaltových komunikací
Dopady	Zlepšení podmínek pro místní obyvatele
Indikátory	Velikost rekonstruované plochy
Doba realizace	Zahájení provozu: 2015
Odhad nákladů	2 480 000 Kč

Zdroj financování	Obec
Odpovědnost	Starosta obce

Opatření I. 3.4	Oprava komunikací na Sídlišti
Popis	Oprava komunikací na Sídlišti, vybudování parkovacích míst
Dopady	Zlepšení podmínek pro místní obyvatele
Indikátory	Délka rekonstruovaných komunikací
Doba realizace	Zahájení provozu: 2015
Odhad nákladů	9 770 000 Kč
Zdroj financování	Obec
Odpovědnost	Starosta obce

Na 1. etapu byla zpracována projektová dokumentace a byla podána žádost o vydání stavebního povolení. V roce 2013 plánujeme zpracování projektové dokumentace na 2. etapu.

Opatření I. 3.5	Rekonstrukce místní komunikace v ulici Za Kovárnou
Popis	Rekonstrukce místní komunikace v ulici Za Kovárnou včetně veřejného osvětlení
Dopady	Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele
Indikátory	Délka komunikací
Doba realizace	Zahájení provozu: 2012 - 2014
Odhad nákladů	9 560 000 Kč
Zdroj financování	Obec
Odpovědnost	Starosta obce

Realizovaný projekt	K 31. 12. 2011 dokončena I. Etapa rekonstrukce místní komunikace Za Kovárnou včetně veřejného osvětlení
Dopady	Zlepšení stavu místních komunikací
Doba realizace	2. etapa bude dokončena do roku 2014
Zdroj financování	Obec ve výši 4 356 000 Kč

S dostavbou 2. Etapy se počítá v roce 2015, až bude ze strany ČEZ, a. s. provedena rekonstrukce rozvodů NN.

Opatření I. 3.6	Rekonstrukce místní komunikace Tvršice
Popis	Rekonstrukce místní komunikace Tvršice
Dopady	Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele
Indikátory	Délka komunikací
Doba realizace	Zahájení provozu: 2015
Odhad nákladů	7 400 000 Kč
Zdroj financování	Obec
Odpovědnost	Starosta obce

Opatření I. 3.7	Chodníky
Popis	Rekonstrukce chodníku Tvršice
Dopady	Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele
Indikátory	Délka komunikací
Doba realizace	Zahájení provozu: 2015
Odhad nákladů	2 430 000 Kč
Zdroj	Obec

financování	
Odpovědnost	Starosta obce

Obec plánuje v roce 2013 provést rekonstrukci části chodníků ve výši 300 000.- Kč.

Strategický cíl I. 4	Zvýšení bezpečnosti v obci
-----------------------------	-----------------------------------

Opatření I. 4.1	Zvýšení bezpečnosti na silniční komunikaci před základní školou Staňkovice
Popis	Zvýšení bezpečnosti přecházení a projíždění křižovatkou u ZŠ
Dopady	Zlepšení podmínek pro místní obyvatele
Indikátory	Velikost rekonstruované plochy přechodu
Doba realizace	Zahájení provozu: 2013
Odhad nákladů	100 000 Kč
Zdroj financování	Obec
Odpovědnost	Obec Staňkovice ve spolupráci se společností Grape SC

Strategický cíl I. 5	Rozvoj systému odstraňování odpadů
-----------------------------	---

Opatření I. 5.1	Sběrné místo
Popis	Sběrné místo Staňkovice - výstavba sběrného místa, nebezpeč. Odpadu
Dopady	Zlepšení podmínek ŽP
Indikátory	Množství odpadů
Doba realizace	Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů	6 490 000 Kč
Zdroj financování	Obec
Odpovědnost	Starosta obce

Realizovaný projekt	Výstavba sběrného místa nebezpečného odpadu v obci Staňkovice
Dopady	Zlepšení podmínek ŽP
Doba realizace	Průběžně, zatím investováno 1 150 000 Kč
Zdroj financování	Obec

Realizovaný projekt	Výstavba sběrného místa nebezpečného odpadu v obci Staňkovice – oprava střechy + rozšíření prostor pro ukládání nebezpečného odpadu
Dopady	Zlepšení podmínek ŽP
Doba realizace	Průběžně, investováno dalších 210 000 Kč
Zdroj financování	Obec

Priorita lidské zdroje (L)

Strategické cíle a jejich opatření:

L. 1	Strategický cíl - Rozvoj sociálních služeb
L. 1.1	Pečovatelský dům
L. 2	Strategický cíl - Podpora pracovních příležitostí na TRIANGLu
L. 2.1	Podpora pracovních příležitostí na TRIANGLu
L. 3	Strategický cíl - Zázemí NNO
L. 3.1	Setkávací koutek pro mládež
L. 4	Strategický cíl - Rozvoj občanské komunikace a spolkového života
L. 4.1	Podpora činnosti spolků a sdružení
L. 4.2	Zapojení veřejnosti do rozvoje obce
L. 4.3	Každoroční obecní slavnosti

Opatření L 1.3	Pečovatelský dům
Popis	Realizovat stavbu pečovatelského domu. V rámci přípravných aktivit je již zajištěn pozemek a zpracována projektová dokumentace. Nutno zajistit získání dotace a vlastní výstavbu.
Dopady	Nový objekt pro seniory, rozšíření služeb.
Indikátory	Vybudování objektu
Doba realizace	Získání dotace: 2009 – 2011 Výstavba: 2017
Odhad nákladů	27 000 000 Kč
Zdroj financování	Dotace, kraj, obec
Odpovědnost	Starosta obce

Strategický cíl L. 1	Rozvoj sociálních služeb
Strategický cíl L. 2	Podpora pracovních příležitostí na TRIANGLu

Opatření L 2.1	Podpora pracovních příležitostí na TRIANGLu
Popis	Mezi problémy obce Staňkovice patří nezaměstnanost obyvatel. Obec bude podporovat obsazení nových pracovních míst především aktivní nabídkou vhodných způsobů informací a prezentaci možnosti zaměstnání na TRIANGLu vhodných pro obyvatele obce.
Dopady	Snížení nezaměstnanosti v obci
Indikátory	Počet nových pracovních míst Míra nezaměstnanosti
Doba realizace	Průběžně
Odhad nákladů	Nerelevantní
Zdroj financování	Nerelevantní
Odpovědnost	Starosta obce,

Strategický cíl L. 3	Zázemí NNO
-----------------------------	-------------------

Opatření L 3.1	Setkávací koutek pro mládež
Popis	Stavba setkávacího koutku pro mládež. Volba lokality: nutná konzultace s mládeží. Navrhnout varianty umístění (např. u hřiště). Doplnit o basketbalový koš apod.
Dopady	Zlepšení volnočasové nabídky v obci
Indikátory	Stavba koutku
Doba realizace	2014
Odhad nákladů	3 000 000 Kč
Zdroj financování	Obec + dotační fondy EU
Odpovědnost	Starosta

V roce 2013 bude proveden nákup nemovitosti.

Hledají se vhodné prostory

Strategický cíl L. 4	Rozvoj občanské komunikace a spolkového života
----------------------	--

Opatření L 4.1	Podpora činnosti spolků a sdružení
Popis	Podpora činnosti spolků a sdružení obyvatel obce zaměřených na rozvoj kultury, společenského života, vzdělávání apod. Forma podpory: Asistence při nalezení místa činnosti, finanční podpora.
Dopady	Zlepšení volnočasové nabídky v obci
Indikátory	Počet podpořených spolků Počet podpořených aktivit Počet členů spolků
Doba realizace	Průběžně
Odhad nákladů	Dle aktivit
Zdroj financování	Obec, dotace
Odpovědnost	Starosta

Jsou podporovány spolky, které zajišťují rozvoj kulturního a společenského života v obci. Jedná se o MS Staňkovice - členská základna 45, FK Staňkovice – členská základna 25 dospělých a 30 dětí, Svaz žen – členská základna 60, ČSCH – členská základna 18 dospělých, 10 dětí, Střelecký klub – členská základna 11. Pro činnost spolků obec v rozpočtu počítá s podporou jejich činnosti v celkové výši 150 000 Kč. Osadním výborům v místní části Tvršice a Selibice jsou poskytovány finanční příspěvky na základě jejich požadavků.

Byl založen taneční kroužek Staňkorebelky, které v roce 2012 měly celkem 26 veřejných vystoupení.

Opatření L 4.2	Zapojení veřejnosti do rozvoje obce
Popis	Zvýšení informovanosti veřejnosti o činnosti OÚ a o rozvojových aktivitách obce. Formy: <ul style="list-style-type: none"> • Aktivní propagace účasti na veřejných jednáních zastupitelstva • Vyšší využití komunikačních prostředků • Komunitní projednávání významných otázek rozvoje obce

	• Motivace k předkládání projektů
Dopady	Zlepšení informovanosti veřejnosti Aktivizace obyvatel Tvorba projektů
Indikátory	Účast na veřejných projednáních
Doba realizace	Průběžně
Odhad nákladů	5 000 Kč administrativní náklady
Zdroj financování	Obec
Odpovědnost	Starosta

Starosta, místostarostka i zaměstnanci obce využívají každé příležitosti při setkávání s občany ke zvýšení informovanosti o činnosti OÚ a rozvojových aktivitách obce. Jedná se zejména o pravidelná posezení s důchodci, jejich navštěvování terénní sociální pracovníci, nebo u příležitosti jejich jubileí, dále pak akce typu „vítání občánků“, „pasování prvňáčků“, „zlaté svatby“, „masopust“, „mikulášská nadílka“, „vánoční koncerty“ apod., stejně tak při různých sportovních akcích. Dále jsou všechny akce zveřejňovány na webových stránkách a úředních deskách.

Opatření L 4.3	Každoroční obecní slavnosti
Popis	Založit tradici každoročních obecních slavností. Obecní slavnosti propojit s výročím první zmínky o obci (v roce 2008 to bylo 770 let), poutí, oceněním významných občanů a jejich činů apod. Zabezpečit propagaci slavnosti v regionu.
Dopady	Zlepšení volnočasové nabídky v obci Zvýšení sounáležitosti obyvatel s obcí
Indikátory	Konání akce
Doba realizace	Průběžně
Odhad nákladů	100 000 Kč / rok
Zdroj financování	Obec, dotace, stánkaři
Odpovědnost	Starosta obce, místostarosta obce

V druhé polovině srpna jsou pořádány obecní slavnosti, které jsou propagovány v regionálním tisku.

Priorita KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH (K)

Strategické cíle a jejich opatření:

K. 1	Strategický cíl - Rozvoj sportovních aktivit
K. 1.1	Přestavba fotb. areálu
K. 1.2	Úprava hřiště Selibice
K. 1.3	Sportovně relaxační centrum
K. 2	Strategický cíl - Podpora kulturně společenských akcí
K. 2.1	Akce pro seniory
K. 2.2	Podpora nových kulturních (společenských) akcí
K. 3	Strategický cíl - Podpora turistiky
K. 3.1	Výstavba vodní plochy s rekreačním zázemím
K. 3.2	Oprava kapličky Tvršice
K. 3.3	Oprava kapličky Staňkovice
K. 3.4	Stezka pro pěší a cyklisty

Strategický cíl K 1	Rozvoj sportovních aktivit
----------------------------	-----------------------------------

Opatření K. 1.1	Přestavba fotb. areálu
Popis	Přestavba fotb. Areálu - přízemí (6 kabin, kabina rozhodčího, sociální zázemí, bezbariérové WC, salónek...), patro (restaurace, bar, taneční parket...), v areálu vznikne i víceúčelový sportovní areál – kurt nohejbal, tenis, volejbal
Dopady	Zlepšení podmínek pro sportovní vyžití místních obyvatel
Indikátory	Velikost rekonstruované plochy
Doba realizace	Zahájení provozu: odkládá se na dobu neurčitou
Odhad nákladů	8 000 000 Kč
Zdroj	Obec

financování	
Odpovědnost	Starosta obce + předseda fotbalového klubu

Opatření K. 1.2	Úprava hřiště Selibice
Popis	Úprava hřiště
Dopady	Zlepšení podmínek pro místní obyvatele
Indikátory	Velikost rekonstruované plochy
Doba realizace	Zahájení provozu: 2015
Odhad nákladů	210 000 Kč
Zdroj financování	Obec
Odpovědnost	Starosta obce

Opatření K. 1.3	Sportovně relaxační centrum
Popis	<p>Cílem je přestavba staré nevyužité kotelny (chátrající objekt) na moderní sportovně relaxační centrum především pro obyvatele Staňkovic a spádových obcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sportovní bar – vinotéka - sázková kancelář – WIFI prostředí - bowling – aerobic – stolní tenis – spinning – kulečnick – líný tenis - bezbariérový vstup, sociální zázemí - možnost rychlé úpravy na divadelní sál - odpočinkový koutek pro děti - prostor pro kadeřnický a masérský salón - venkovní posezení a parkoviště pro návštěvníky

Zpracovává se studie využitelnosti objektu.

Nově zařazené projekty

Opatření H1.2.	
Popis	Vybavení učeben interaktivními tabulemi, projektory a počítači v ZŠ Staňkovice
Dopady	Zlepšení kvality výuky
Indikátory	Počet realizovaných učeben
Doba realizace	Rok 2013
Odhad nákladů	198 000 Kč
Zdroj financování	Obec + dotace KÚ
Odpovědnost	Starosta a ředitelka školy

Opatření H 1.2	
Popis	Úprava počítačové třídy v ZŠ Staňkovice
Dopady	Zlepšení kvality výuky
Indikátor	Počet počítačů
Doba realizace	Rok 2013
Odhad nákladů	100 000 Kč
Zdroj financování	Dotace + sponzoři
Odpovědnost	Starosta a ředitelka školy

Opatření I. 2.1	Kanalizace
Popis	Vybudování domovních čističek v místní části Tvršice.
Dopady	Zlepšení podmínek životního prostředí
Indikátory	Počet domovních čističek
Doba realizace	Rok 2014
Odhad nákladů	500 000 Kč
Zdroj financování	Obec + majitelé nemovitostí
Odpovědnost	Starosta obce